UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré6 Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FACULDADE DE MEDICINA - UFPEL

Obra: Reforma do pavimento térreo para instalagao da biblioteca

Endereco: Av. Duque de Caxias n? 250 - Pelotas/RS

Item Valor 30 dias Acumulado 60 dias Acumulado 90 dias Acumulado 120 dias Acumulado
1. SERVICOS INICIAIS 2.349,18 2.349,18 2.349,18 - 2.349,18 - 2.349,18 - 2.349,18
100% 0% 0% 0%
2. DEMOLICOES E RETIRADAS 6.314,93 6.314,93 6.314,93 - 6.314,93 - 6.314,93 - 6.314,93
100% 0% 0% 0%
3. INFRAESTRUTURA 9.646,33 9.646,33 9.646,33 - 9.646,33 - 9.646,33 - 9.646,33
100% 0% 0% 0%
4. IMPERMEABILIZACOES 128,10 128,10 128,10 - 128,10 - 128,10 - 128,10
100% 0% 0% 0%
5. PAREDES E FECHAMENTOS 43.337,58 30.336,30 30.336,30 13.001,27 43.337,58 - 43.337,58 - 43.337,58
70% 30% 0% 0%
6. COBERTURA 1.098,13 - - 1.098,13 1.098,13 - 1.098,13 - 1.098,13
0% 100% 0% 0%
7. REVESTIMENTOS 46.709,84 - - 23.354,92 23.354,92 23.354,92 46.709,84 - 46.709,84
0% 50% 50% 0%
8. PISOS 85.459,80 - - 25.637,94 25.637,94 59.821,86 85.459,80 - 85.459,80
0% 30% 70% 0%
9. ESQUADRIAS 56.826,75 - - 5.682,67 5.682,67 51.144,07 56.826,75 - 56.826,75
0% 10% 90% 0%
10. INSTALCOES ELETRICAS 45.758,48 - - 9.151,70 9.151,70 13.727,54 22.879,24 22.879,24 45.758,48
0% 20% 30% 50%
11. INSTALACOES REDE LOGICA E TELEFONE 23.340,36 - - 4.668,07 4.668,07 7.002,11 11.670,18 11.670,18 23.340,36
0% 20% 30% 50%
12. APARELHOS DE AR CONDICIONADO 57.560,68 - - - - - - 57.560,68 57.560,68
0% 0% 0% 100%
13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.322,08 - - 3.661,04 3.661,04 3.661,04 7.322,08 - 7.322,08
50% 50% 0%
14. APARELHOS E METAIS 27.619,78 - - - - 11.047,91 11.047,91 16.571,87 27.619,78
0% 0% 40% 60%
15. PINTURA 40.982,64 - - - - - - 40.982,64 40.982,64
0% 0% 0% 100%
16. PREVENCAO CONTRA INCENDIO 3.391,08 - - - - - - 3.391,08 3.391,08
0% 0% 0% 100%
17. SERVICOS COMPLEMENTARES 19.768,29 - - - - - - 19.768,29 19.768,29
0% 0% 0% 100%
18. LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL 7.029,00 1.757,25 1.757,25 1.757,25 3.514,50 1.757,25 5.271,75 1.757,25 7.029,00
25% 25% 25% 25%
Totais 484.642,97 50.532,08 50.532,08 88.012,99 138.545,06 171.516,70 310.061,76 174.581,21 484.642,97




