
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FACULDADE DE MEDICINA - UFPEL

1. SERVIÇOS INICIAIS 2.349,18 2.349,18            2.349,18             -                      2.349,18             -                      2.349,18             -                        2.349,18              
100% 0% 0% 0%

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.314,93 6.314,93            6.314,93             -                      6.314,93             -                      6.314,93             -                        6.314,93              
100% 0% 0% 0%

3. INFRAESTRUTURA 9.646,33 9.646,33            9.646,33             -                      9.646,33             -                      9.646,33             -                        9.646,33              
100% 0% 0% 0%

4. IMPERMEABILIZAÇÕES 128,10 128,10              128,10                -                      128,10                -                      128,10                -                        128,10                 
100% 0% 0% 0%

5. PAREDES E FECHAMENTOS 43.337,58 30.336,30          30.336,30           13.001,27           43.337,58           -                      43.337,58           -                        43.337,58            
70% 30% 0% 0%

6. COBERTURA 1.098,13 -                    -                      1.098,13             1.098,13             -                      1.098,13             -                        1.098,13              
0% 100% 0% 0%

7. REVESTIMENTOS 46.709,84 -                    -                      23.354,92           23.354,92           23.354,92           46.709,84           -                        46.709,84            
0% 50% 50% 0%

8. PISOS 85.459,80 -                    -                      25.637,94           25.637,94           59.821,86           85.459,80           -                        85.459,80            
0% 30% 70% 0%

9. ESQUADRIAS 56.826,75 -                    -                      5.682,67             5.682,67             51.144,07           56.826,75           -                        56.826,75            
0% 10% 90% 0%

10. INSTALÇÕES ELÉTRICAS 45.758,48 -                    -                      9.151,70             9.151,70             13.727,54           22.879,24           22.879,24             45.758,48            
0% 20% 30% 50%

11. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFONE 23.340,36 -                    -                      4.668,07             4.668,07             7.002,11             11.670,18           11.670,18             23.340,36            
0% 20% 30% 50%

12. APARELHOS DE AR CONDICIONADO 57.560,68 -                    -                      -                      -                      -                      -                      57.560,68             57.560,68            
0% 0% 0% 100%

13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.322,08 -                    -                      3.661,04             3.661,04             3.661,04             7.322,08             -                        7.322,08              
50% 50% 0%

14. APARELHOS E METAIS 27.619,78 -                    -                      -                      -                      11.047,91           11.047,91           16.571,87             27.619,78            
0% 0% 40% 60%

15. PINTURA 40.982,64 -                    -                      -                      -                      -                      -                      40.982,64             40.982,64            
0% 0% 0% 100%

16. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3.391,08 -                    -                      -                      -                      -                      -                      3.391,08               3.391,08              
0% 0% 0% 100%

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.768,29 -                    -                      -                      -                      -                      -                      19.768,29             19.768,29            
0% 0% 0% 100%

18. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL 7.029,00 1.757,25            1.757,25             1.757,25             3.514,50             1.757,25             5.271,75             1.757,25               7.029,00              
25% 25% 25% 25%

 Totais 484.642,97 50.532,08          50.532,08           88.012,99           138.545,06         171.516,70         310.061,76         174.581,21           484.642,97          

90 dias Acumulado

Obra: Reforma do pavimento térreo para instalação da biblioteca

Endereço: Av. Duque de Caxias nº 250 - Pelotas/RS

Item Valor 30 dias Acumulado 120 dias Acumulado60 dias Acumulado
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