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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
NÚCLEO DE ESTUDOS FRONTEIRIÇOS

1. SERVIÇOS INICIAIS 3.527,23 3.527,23            3.527,23              -                       -                       -                       -                       -                        3.527,23              
100% 0% 0% 0%

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 9.956,64 9.956,64            9.956,64              -                       -                       -                       -                       -                        9.956,64              
100% 0% 0% 0%

3. PAREDES E FECHAMENTOS 85.763,63 -                     -                       17.152,73           17.152,73           68.610,91           68.610,91           -                        -                       
0% 20% 80% 0%

4. REVESTIMENTOS 8.004,18 -                     -                       2.401,25              2.401,25              5.602,93              5.602,93              -                        -                       
0% 30% 70% 0%

5. PISOS 84.565,21 -                     -                       42.282,61           42.282,61           16.913,04           16.913,04           25.369,56             25.369,56            
0% 50% 20% 30%

6. COBERTURA 47.245,78 23.622,89          23.622,89           23.622,89           23.622,89           -                       -                       -                        23.622,89            
50% 50% 0% 0%

7. ESQUADRIAS 46.559,78 -                     -                       -                       -                       23.279,89           23.279,89           23.279,89             23.279,89            
0% 50% 50%

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.360,26 7.472,05            7.472,05              7.472,05              7.472,05              7.472,05              7.472,05              14.944,10             22.416,16            
20% 20% 20% 40%

9. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFONE 22.951,87 4.590,37            4.590,37              4.590,37              4.590,37              4.590,37              4.590,37              9.180,75               13.771,12            
20% 20% 20% 40%

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.019,44 -                     -                       1.603,89              1.603,89              1.603,89              1.603,89              4.811,67               4.811,67              
20% 20% 60%

11. PINTURAS 28.397,18 -                     -                       -                       -                       5.679,44              5.679,44              22.717,75             22.717,75            
0% 0% 20% 80%

12. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.382,00 -                     -                       -                       -                       -                       -                       1.382,00               1.382,00              
0% 0% 0% 100%

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.942,46 -                     -                       -                       -                       -                       -                       11.942,46             11.942,46            
0% 0% 0% 100%

14. SERVIÇOS FINAIS 4.324,32 -                     -                       -                       -                       -                       -                       4.324,32               4.324,32              
0% 0% 0% 100%

 Totais 49.169,19          49.169,19           99.125,79           99.125,79           133.752,52         133.752,52         117.952,50           400.000,00          
Percentuais do Orçamento

60 dias Acumulado 90 dias AcumuladoItem Valor 30 dias Acumulado 120 dias Acumulado
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