UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
NUCLEO DE ESTUDOS FRONTEIRICOS
Ttem Valor 30 dias Acumulado 60 dias Acumulado 90 dias Acumulado 120 dias Acumulado
1. SERVICOS INICIAIS 3.527,23 3.527,23 3.527,23 - - - - - 3.527,23
100% 0% 0% 0%
2. DEMOLICOES E RETIRADAS 9.956,64 9.956,64 9.956,64 - - - - - 9.956,64
100% 0% 0% 0%
3. PAREDES E FECHAMENTOS 85.763,63 - - 17.152,73 17.152,73 68.610,91 68.610,91 - -
0% 20% 80% 0%
4. REVESTIMENTOS 8.004,18 - - 2.401,25 2.401,25 5.602,93 5.602,93 - -
0% 30% 70% 0%
5. PISOS 84.565,21 - - 42.282,61 42.282,61 16.913,04 16.913,04 25.369,56 25.369,56
0% 50% 20% 30%
6. COBERTURA 47.245,78 23.622,89 23.622,89 23.622,89 23.622,89 - - - 23.622,89
50% 50% 0% 0%
7. ESQUADRIAS 46.559,78 - - - - 23.279,89 23.279,89 23.279,89 23.279,89
0% 50% 50%
8. INSTALACOES ELETRICAS 37.360,26 7.472,05 7.472,05 7.472,05 7.472,05 7.472,05 7.472,05 14.944,10 22.416,16
20% 20% 20% 40%
9. INSTALACOES REDE LOGICA E TELEFO 22.951,87 4.590,37 4.590,37 4.590,37 4.590,37 4.590,37 4.590,37 9.180,75 13.771,12
20% 20% 20% 40%
10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.019,44 - - 1.603,89 1.603,89 1.603,89 1.603,89 4.811,67 4.811,67
20% 20% 60%
11. PINTURAS 28.397,18 - - - - 5.679,44 5.679,44 22.717,75 22.717,75
0% 0% 20% 80%
12. PREVENCAO CONTRA INCENDIO 1.382,00 - - - - - - 1.382,00 1.382,00
0% 0% 0% 100%
13. SERVICOS COMPLEMENTARES 11.942,46 - - - - - - 11.942,46 11.942,46
0% 0% 0% 100%
14. SERVICOS FINAIS 4.324,32 - - - - - - 4.324,32 4.324,32
0% 0% 0% 100%
Totais 49.169,19 49.169,19 99.125,79 99.125,79 133.752,52 133.752,52 117.952,50 400.000,00
Percentuais do Orcamento
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