
ITEM DISCRIMINAÇÃO SEM1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
SIMPLES ACUMUL. SIMPLES ACUMUL.

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 500,00 500,00            500,00          1,28% 1,28%
Físico → 100% 100%

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.135,32           1.135,32         1.635,32 2,90% 4,18%
Físico → 100% 100%

3. COBERTURA 868,13              868,13         2.503,45 2,22% 6,40%
Físico → 100% 100%

4. REVESTIMENTOS E PINTURA 4.231,17 4.231,17           8.462,35       10.965,80 21,63% 28,03%
Físico → 50% 50% 100%

5. PAVIMENTOS E PISOS 5.979,23 5.979,23         11.958,46       22.924,26 30,56% 58,59%
Físico → 50% 50% 100% 0,00%

6. ESQUADRIAS E PINTURAS 3.188,33 3.188,33           6.376,67       29.300,93 16,30% 74,89%
Físico → 50% 50% 100% 0,00%

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , LÓGICAS 606,02              606,02       29.906,95 1,55% 76,44%
Físico → 100% 100% 0,00%

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. 2.670,78           2.670,78       32.577,73 6,83% 83,27%

Físico → 100% 100% 0,00%
9. VIDROS 48,36                48,36       32.626,09 0,12% 83,39%

Físico → 100% 100% 0,00%
10. DIVERSOS 1.587,17 1.587,17 1.587,17 1.587,17           6.348,70       38.974,79 16,23% 99,62%

Físico → 25% 25% 25% 25% 100% 0,00%
11. LIMPEZA 37,50 37,50 75,00              150,00       39.124,79 0,38% 100,00%

Físico → 25% 25% 50% 100%
10.069,85 11.835,08 12.320,99 4.898,87

10.069,85 21.904,93 34.225,92 39.124,79

25,74% 30,25% 31,49% 12,52%

25,74% 55,99% 87,48% 100,00%

LICITANTE: VISTO:

CRONOGRAMA DE OBRAS

MEC - UFPEL- PRPD- DEPTO PLANEJAMENTO FÍSICO - DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - SEÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROOBRA OU SERVIÇO: Reforma Faculdade de Odontologia

LOCAL: Gonçalves Chaves nº 409, Pelotas, RS DATA:

PERCENTUAL SIMPLES 100%
PERCENTUAL ACUMULADO 

SUB TOTAL %

SUB TOTAL SIMPLES                                   39.124,79 
SUB TOTAL ACUMULADO


