CRONOGRAMA DE OBRAS

MEC - UFPEL- PRPD- DEPTO PLANEJAMENTO FiSICO - DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS - SECAO DE PROJETOS E CUSTOS

OBRA OU SERVICO: Reforma Faculdade de Odontologia

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOCAL: Gongalves Chaves n? 409, Pelotas, RS DATA:

LICITANTE: VISTO:

ITEM DISCRIMINAGAO SEM1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SUB TOTAL %

SIMPLES ACUMUL. | SIMPLES ACUMUL.

1. INSTALACAO DA OBRA 500,00 500,00 500,00 1,28% 1,28%
Fisico — 100% 100%

2. DEMOLICOES E RETIRADAS 1.135,32] | | | 1.135,32 | 1.635,32 2,90% 4,18%)
Fisico — 100% 100%

3. COBERTURA 868,13 | | | 868,13 | 2.503,45 2.22% 6,40%
Fisico — 100% 100%

4, REVESTIMENTOS E PINTURA | 4.231,17| 4.231,17| 8.462,35| 10.965,80 21,63% 28,03%)|
Fisico — 50% 50% 100%

5. PAVIMENTOS E PISOS 5.979,23] 5.979,23| | | 11.958,46 |  22.924,26 30,56% 58,59%
Fisico — 50% 50% 100% 0,00%)

6. ESQUADRIAS E PINTURAS | | 3.188,33) 3.188,33] 6.376,67 |  29.300,93 16,30% 74,89%
Fisico — 50% 50% 100% 0,00%)

7. INSTALAGOES ELETRICAS , LOGICAS | | 606,02| | 606,02 |  29.906,95 1,55% 76,44%
Fisico — 100% 100% 0,00%

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS. | | 2670,78) | 2.670,78 | 32.577,73 6,83% 83,27%
Fisico — 100% 100% 0,00%

9. VIDROS | | | 48,36 48,36 | 32.626,09 0,12% 83,39%)
Fisico — 100% 100% 0,00%

10. |DIVERSOS 1.587,17| 1.587,17] 1.587,17| 1.587,17] 6.348,70 [  38.974,79 16,23% 99,62%
Fisico — 25% 25% 25% 25% 100% 0,00%)

1. |LIMPEZA | 37,50| 37,50] 75,00| 150,00 [  39.124,79 0,38% 100,00%)
Fisico — 25% 25% 50% 100%

SUB TOTAL SIMPLES 10.069,85 11.835,08 12.320,99 4.898,87 39.124,79

SUB TOTAL ACUMULADO 10.069.85 21.904.93 34.225.92 39.124.,79

PERCENTUAL SIMPLES 25,74% 30,25% 31,49% 12,52% 100%

PERCENTUAL ACUMULADO 25,74% 55,99% 87,48% 100,00%




