
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4 R$ P5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INSTALAÇÃO DA OBRA 3.766,43R$                 3.766,43R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

DEMOLIÇÕES 4.772,71R$                 2.386,36R$              2.386,36R$              -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURA 51.925,19R$               -R$                      36.347,63R$            15.577,56R$            -R$                       -R$                       

ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO 21.063,16R$               -R$                      -R$                       4.212,63R$              16.850,53R$            -R$                       

ESTRUTURA DE CONCRETO 14.115,66R$               7.057,83R$              7.057,83R$              -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 2.999,00R$                 -R$                      -R$                       2.999,00R$              -R$                       -R$                       

ALVENARIA 3.839,01R$                 767,80R$                 1.535,60R$              1.535,60R$              -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS 15.278,99R$               -R$                      -R$                       -R$                       7.639,50R$              7.639,50R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 13.473,84R$               -R$                      -R$                       2.694,77R$              10.779,07R$            -R$                       

PAVIMENTAÇÃO 37.544,57R$               18.772,28R$            -R$                       9.386,14R$              -R$                       9.386,14R$              

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 38.070,39R$               7.614,08R$              -R$                       -R$                       11.421,12R$            19.035,19R$            

APARELHOS E METAIS 970,27R$                    -R$                      -R$                       970,27R$                 -R$                       -R$                       

INSTALAÇÃO ELETRICA 15.991,52R$               -R$                      -R$                       -R$                       7.995,76R$              7.995,76R$              

PINTURA 20.509,64R$               -R$                      -R$                       6.152,89R$              6.152,89R$              8.203,86R$              

PPCI 1.326,88R$                 -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       1.326,88R$              

LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL E 

CONCLUSÃO DA OBRA
295,42R$                    -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       295,42R$                 

TOTAL 245.942,69R$             40.364,78R$            47.327,42R$            43.528,87R$            60.838,87R$            53.882,75R$            

% PARCELA 100% 16,41% 19,24% 17,70% 24,74% 21,91%

TOTAL ACUMULADO 40.364,78R$            87.692,20R$            131.221,07R$          192.059,94R$          245.942,69R$          

% PARCELA ACUMULADA 16,41% 35,66% 53,35% 78,09% 100,00%
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