O

SMVERS,

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma deUnidade de Assisténcia Ambulatorial e Hospitalar de Atengdo Especializada - rea fisica do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE - 12 fase

Item Valor 30 dias Acumulado 60 dias Acumulado 90 dias Acumulado 120 dias Acumulado 150 dias Acumulado
INSTALACAO DA OBRA 19.066,75 19.066,75 19.066,75 - 19.066,75 - 19.066,75 - 19.066,75 - 19.066,75
100% 0% 0% 0% 0%
SERVICOS INICIAIS 35.023,33 35.023,33 35.023,33 - 35.023,33 - 35.023,33 - 35.023,33 - 35.023,33
100% 0% 0% 0% 0%
INFRAESTRUTURA 141.477,28 28.295,46 28.295,46 70.738,64 99.034,10 42.443,18 141.477,28 - 141.477,28 - 141.477,28
20% 50% 30%
ESTRUTURA DE CONCRETO 276.609,97 - - - - - - 55.321,99 55.321,99 55.321,99 110.643,99
0% 0% 0% 20% 20%
PAREDES E FECHAMENTOS 234.620,31 - - - - - - - - 46.924,06 46.924,06
0% 0% 0% 0% 20%
IMPERMEABILIZACOES 9.806,39 4.903,19 4.903,19 - 4.903,19 - 4.903,19 - 4.903,19 - 4.903,19
50% 0% 0% 0% 0%
COBERTURA 125.899,84 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 212.719,51 - - - - - - 42.543,90 42.543,90 42.543,90 85.087,80
0% 0% 0% 20% 20%
FORROS 41.699,56 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
PAVIMENTACAO 280.522,77 - - 28.052,28 28.052,28 84.156,83 112.209,11 - 112.209,11 - 112.209,11
10% 30% 0% 0%
ESQUADRIAS 186.246,55 - - - - - - - - 37.249,31 37.249,31
0% 0% 0% 0% 20%
INSTALACAO ELETRICA - lluminagéo e tomadas 169.893,47 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 64.466,21 - - 12.893,24 12.893,24 12.893,24 25.786,48 - 25.786,48 - 25.786,48
0% 20% 20% 0% 0%
APARELHOS E METAIS 70.906,98 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
PINTURAS 139.127,25 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
BANCADAS 12.144,56 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
VIDROS 12.616,07 - - - - - - - - 2.523,21 2.523,21
0% 0% 0% 0% 20%
GUARDA CORPO E PROTECGES 9.924,10 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMACAO VISUAL 1.202,27 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
MONITORAMENTO HOSPITALAR 20.524,60 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
PAISAGISMO 21.420,05 - - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
PPCI 34.842,47
0%
SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCENDIO SOB COMANDO 93.502,56 28.050,77
0% 30%
SPDA 39.690,39 15.876,16
40%
0%
SERVICOS FINAIS 4.190,02 419,00 419,00 209,50 628,50 209,50 838,00 209,50 1.047,51 209,50 1.257,01
10% 5% 5% 5% 5%
Totais 2.258.143,25 87.707,73 87.707,73 111.893,66 199.601,39 139.702,76 339.304,15 98.075,40 437.379,55 184.771,98 622.151,53
Percentuais do Orcamento
Eng. Eletr. JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA FILHO Eng. Ind. E Mec. ROBERTO SOARES VELASQUEZ Eng. Civil ADILSON CUNHA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma deUnidade de Assisténcia Ambulatorial e Hospitalar de Atengao Especializada - area fisica do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE - 12 fase

180 dias Acumulado 210 dias Acumulado 240 dias Acumulado 270 dias Acumulado 300 dias Acumulado
- 19.066,75 - 19.066,75 - 19.066,75 - 19.066,75 - 19.066,75
0% 0% 0% 0% 0%
- 35.023,33 - 35.023,33 - 35.023,33 - 35.023,33 - 35.023,33
0% 0% 0% 0% 0%
- 141.477,28 - 141.477,28 - 141.477,28 - 141.477,28 - 141.477,28
0% 0% 0% 0% 0%
55.321,99 165.965,98 55.321,99 221.287,98 55.321,99 276.609,97 - 276.609,97 - 276.609,97
20% 20% 20% 0% 0%
46.924,06 93.848,12 23.462,03 117.310,15 46.924,06 164.234,21 46.924,06 211.158,28 23.462,03 234.620,31
20% 10% 20% 20% 10%
- 4.903,19 - 4.903,19 - 4.903,19 2.451,60 7.354,79 2.451,60 9.806,39
0% 0% 0% 25% 25%
- - - - 75.539,91 75.539,91 25.179,97 100.719,88 25.179,97 125.899,84
0% 0% 60% 20% 20%
42.543,90 127.631,70 42.543,90 170.175,61 42.543,90 212.719,51 - 212.719,51 - 212.719,51
20% 20% 20% 0% 0%
- - - - - - 33.359,65 33.359,65 8.339,91 41.699,56
0% 0% 0% 80% 20%
- 112.209,11 - 112.209,11 - 112.209,11 112.209,11 224.418,22 56.104,55 280.522,77
0% 0% 40% 20%
37.249,31 74.498,62 37.249,31 111.747,93 37.249,31 148.997,24 37.249,31 186.246,55 - 186.246,55
20% 20% 20% 20% 0%
- - 33.978,69 33.978,69 33.978,69 67.957,39 33.978,69 101.936,08 67.957,39 169.893,47
0% 20% 20% 20% 40%
- 25.786,48 12.893,24 38.679,72 25.786,48 64.466,21 - 64.466,21 - 64.466,21
0% 20% 40% 0% 0%
- - - - - - 35.453,49 35.453,49 35.453,49 70.906,98
0% 0% 0% 50% 50%
- - - - 41.738,18 41.738,18 83.476,35 125.214,53 13.912,73 139.127,25
0% 0% 30% 60% 10%
- - - - - - 6.072,28 6.072,28 6.072,28 12.144,56
0% 0% 0% 50% 50%
2.523,21 5.046,43 2.523,21 7.569,64 2.523,21 10.092,86 2.523,21 12.616,07 - 12.616,07
20% 20% 20% 20% 0%
- - - - - - 1.984,82 1.984,82 7.939,28 9.924,10
0% 0% 0% 20% 80%
- - - - - - - - 1.202,27 1.202,27
0% 0% 0% 0% 100%
- - - - - - 10.262,30 10.262,30 10.262,30 20.524,60
0% 0% 0% 50% 50%
- - - - 4.284,01 4.284,01 6.426,01 10.710,02 10.710,02 21.420,05
0% 0% 20% 30% 50%
17.421,23 17.421,23 17.421,23 34.842,47
50% 50%
37.401,02 65.451,79 28.050,77 93.502,56
40% 30%
11.907,12 27.783,27 11.907,12 39.690,39
30% 30%
209,50 1.466,51 209,50 1.676,01 209,50 1.885,51 209,50 2.095,01 2.095,01 4.190,02
5% 5% 5% 5% 50%
184.771,98 806.923,51 208.181,89 1.015.105,40 366.099,25 1.381.204,65 437.760,36 1.929.621,31 271.142,82 2.258.143,25

Eng. Eletr. JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA FILHO

CREA RS 053869

Eng. Ind. E Mec. ROBERTO SOARES VELASQUEZ

CREA RS 008625

Eng. Civil ADILSON CUNHA
CREA RS 009476
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