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INSTALAÇÃO DA OBRA 19.066,75 19.066,75         19.066,75           -                      19.066,75           -                      19.066,75           -                      19.066,75             -                      19.066,75             

100% 0% 0% 0% 0%

SERVIÇOS INICIAIS 35.023,33 35.023,33         35.023,33           -                      35.023,33           -                      35.023,33           -                      35.023,33             -                      35.023,33             

100% 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUTURA 141.477,28 28.295,46         28.295,46           70.738,64           99.034,10           42.443,18           141.477,28         -                      141.477,28           -                      141.477,28           

20% 50% 30%

ESTRUTURA DE CONCRETO 276.609,97 -                    -                      -                      -                      -                      -                      55.321,99           55.321,99             55.321,99           110.643,99           

0% 0% 0% 20% 20%

PAREDES E FECHAMENTOS 234.620,31 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        46.924,06           46.924,06             

0% 0% 0% 0% 20%

IMPERMEABILIZAÇÕES 9.806,39 4.903,19           4.903,19             -                      4.903,19             -                      4.903,19             -                      4.903,19               -                      4.903,19               

50% 0% 0% 0% 0%

COBERTURA 125.899,84 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 212.719,51 -                    -                      -                      -                      -                      -                      42.543,90           42.543,90             42.543,90           85.087,80             

0% 0% 0% 20% 20%

FORROS 41.699,56 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

PAVIMENTAÇÃO 280.522,77 -                    -                      28.052,28           28.052,28           84.156,83           112.209,11         -                      112.209,11           -                      112.209,11           

10% 30% 0% 0%

ESQUADRIAS 186.246,55 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        37.249,31           37.249,31             

0% 0% 0% 0% 20%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Iluminação e tomadas 169.893,47 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 64.466,21 -                    -                      12.893,24           12.893,24           12.893,24           25.786,48           -                      25.786,48             -                      25.786,48             

0% 20% 20% 0% 0%

APARELHOS E METAIS 70.906,98 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

PINTURAS 139.127,25 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

BANCADAS 12.144,56 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

VIDROS 12.616,07 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        2.523,21             2.523,21               

0% 0% 0% 0% 20%

GUARDA CORPO E PROTEÇÕES 9.924,10 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

PROGRAMAÇÃO VISUAL 1.202,27 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

MONITORAMENTO HOSPITALAR 20.524,60 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

PAISAGISMO 21.420,05 -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                        

0% 0% 0% 0% 0%

PPCI 34.842,47

0%

SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE A INCÊNDIO SOB COMANDO 93.502,56 28.050,77           

0% 30%

SPDA 39.690,39 15.876,16           

40%

0%

SERVIÇOS FINAIS 4.190,02 419,00              419,00                209,50                628,50                209,50                838,00                209,50                1.047,51               209,50                1.257,01               

10% 5% 5% 5% 5%

 Totais 2.258.143,25 87.707,73         87.707,73           111.893,66         199.601,39         139.702,76         339.304,15         98.075,40           437.379,55           184.771,98         622.151,53           

Percentuais do Orçamento

Eng. Eletr. JOSÉ CARLOS SILVA DE SOUZA FILHO Eng. Ind. E Mec. ROBERTO SOARES VELASQUEZ

CREA RS 053869 CREA RS 008625

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma deUnidade de Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada - área física do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE - 1ª fase

Eng. Civil ADILSON CUNHA

CREA RS 009476

Item Valor 30 dias Acumulado 90 dias Acumulado 120 dias Acumulado60 dias Acumulado 150 dias Acumulado
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-                                19.066,75                      -                       19.066,75                     -                           19.066,75                 -                            19.066,75                   -                             19.066,75                                   

0% 0% 0% 0% 0%

-                                35.023,33                      -                       35.023,33                     -                           35.023,33                 -                            35.023,33                   -                             35.023,33                                   

0% 0% 0% 0% 0%

-                                141.477,28                    -                       141.477,28                   -                           141.477,28               -                            141.477,28                 -                             141.477,28                                 

0% 0% 0% 0% 0%

55.321,99                     165.965,98                    55.321,99            221.287,98                   55.321,99                276.609,97               -                            276.609,97                 -                             276.609,97                                 

20% 20% 20% 0% 0%

46.924,06                     93.848,12                      23.462,03            117.310,15                   46.924,06                164.234,21               46.924,06                 211.158,28                 23.462,03                   234.620,31                                 

20% 10% 20% 20% 10%

-                                4.903,19                        -                       4.903,19                       -                           4.903,19                   2.451,60                   7.354,79                     2.451,60                     9.806,39                                     

0% 0% 0% 25% 25%

-                                -                                -                       -                               75.539,91                75.539,91                 25.179,97                 100.719,88                 25.179,97                   125.899,84                                 

0% 0% 60% 20% 20%

42.543,90                     127.631,70                    42.543,90            170.175,61                   42.543,90                212.719,51               -                            212.719,51                 -                             212.719,51                                 

20% 20% 20% 0% 0%

-                                -                                -                       -                               -                           -                            33.359,65                 33.359,65                   8.339,91                     41.699,56                                   

0% 0% 0% 80% 20%

-                                112.209,11                    -                       112.209,11                   -                           112.209,11               112.209,11               224.418,22                 56.104,55                   280.522,77                                 

0% 0% 40% 20%

37.249,31                     74.498,62                      37.249,31            111.747,93                   37.249,31                148.997,24               37.249,31                 186.246,55                 -                             186.246,55                                 

20% 20% 20% 20% 0%

-                                -                                33.978,69            33.978,69                     33.978,69                67.957,39                 33.978,69                 101.936,08                 67.957,39                   169.893,47                                 

0% 20% 20% 20% 40%

-                                25.786,48                      12.893,24            38.679,72                     25.786,48                64.466,21                 -                            64.466,21                   -                             64.466,21                                   

0% 20% 40% 0% 0%

-                                -                                -                       -                               -                           -                            35.453,49                 35.453,49                   35.453,49                   70.906,98                                   

0% 0% 0% 50% 50%

-                                -                                -                       -                               41.738,18                41.738,18                 83.476,35                 125.214,53                 13.912,73                   139.127,25                                 

0% 0% 30% 60% 10%

-                                -                                -                       -                               -                           -                            6.072,28                   6.072,28                     6.072,28                     12.144,56                                   

0% 0% 0% 50% 50%

2.523,21                       5.046,43                        2.523,21              7.569,64                       2.523,21                  10.092,86                 2.523,21                   12.616,07                   -                             12.616,07                                   

20% 20% 20% 20% 0%

-                                -                                -                       -                               -                           -                            1.984,82                   1.984,82                     7.939,28                     9.924,10                                     

0% 0% 0% 20% 80%

-                                -                                -                       -                               -                           -                            -                            -                              1.202,27                     1.202,27                                     

0% 0% 0% 0% 100%

-                                -                                -                       -                               -                           -                            10.262,30                 10.262,30                   10.262,30                   20.524,60                                   

0% 0% 0% 50% 50%

-                                -                                -                       -                               4.284,01                  4.284,01                   6.426,01                   10.710,02                   10.710,02                   21.420,05                                   

0% 0% 20% 30% 50%

17.421,23                 17.421,23                   17.421,23                   34.842,47                                   

50% 50%

37.401,02                 65.451,79                   28.050,77                   93.502,56                                   

40% 30%

11.907,12                 27.783,27                   11.907,12                   39.690,39                                   

30% 30%

209,50                          1.466,51                        209,50                 1.676,01                       209,50                     1.885,51                   209,50                      2.095,01                     2.095,01                     4.190,02                                     

5% 5% 5% 5% 50%

184.771,98                   806.923,51                    208.181,89          1.015.105,40                366.099,25              1.381.204,65            437.760,36               1.929.621,31              271.142,82                 2.258.143,25                              

Eng. Eletr. JOSÉ CARLOS SILVA DE SOUZA FILHO Eng. Ind. E Mec. ROBERTO SOARES VELASQUEZ

CREA RS 053869 CREA RS 008625

Obra: Reforma deUnidade de Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada - área física do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE - 1ª fase

Eng. Civil ADILSON CUNHA

CREA RS 009476

Acumulado AcumuladoAcumulado 240 dias Acumulado 270 dias Acumulado 300 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

180 dias 210 dias
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