
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4 R$ P5 R$ P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Instalação da obra 52.832,15R$               52.832,15R$               -R$                         -R$                         -R$                          -R$                          -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Demolições/Retiradas 22.089,27R$               22.089,27R$               -R$                         -R$                         -R$                          -R$                          -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Paredes/Paineis 95.300,52R$               28.590,16R$               28.590,16R$               38.120,21R$               -R$                          -R$                          -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Revestimentos de  parede 37.594,03R$               -R$                         7.518,81R$                 7.518,81R$                 7.518,81R$                 15.037,61R$               -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Esquadrias 141.355,64R$              -R$                         -R$                         42.406,69R$               42.406,69R$               56.542,26R$               -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Instalação hidrosanitária 7.684,00R$                 -R$                         -R$                         2.305,20R$                 2.305,20R$                 3.073,60R$                 -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Pavimentação 112.865,96R$              -R$                         -R$                         33.859,79R$               56.432,98R$               22.573,19R$               -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Aparelhos Sanitários e Metais 21.440,44R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          10.720,22R$               10.720,22R$              

-R$                         -R$                         -R$                         

Instalações elétricas 211.088,87R$              -R$                         -R$                         -R$                         42.217,77R$               84.435,55R$               84.435,55R$              

-R$                         -R$                         -R$                         

Forro de gesso acartonado 36.996,61R$               -R$                         -R$                         -R$                         11.098,98R$               18.498,30R$               7.399,32R$                

-R$                         -R$                         -R$                         

Pintura 71.165,45R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          14.233,09R$               56.932,36R$              

-R$                         -R$                         -R$                         

Programação Visual 20.022,92R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                          20.022,92R$              

-R$                         -R$                         -R$                         

Instalação contra incêndio - PCI 10.594,57R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                          10.594,57R$              

-R$                         -R$                         -R$                         

Cobertura 85.779,03R$               17.155,81R$               25.733,71R$               42.889,52R$               -R$                          -R$                          -R$                         

-R$                         -R$                         -R$                         

Limpeza da obra e verificação final 943,07R$                    -R$                         -R$                         943,07R$                   

-R$                         

TOTAL 927.752,52R$              120.667,38R$             61.842,67R$               167.100,21R$             161.980,43R$              225.113,82R$              191.048,01R$             

% PARCELA 100% 13,01% 6,67% 18,01% 17,46% 24,26% 20,59%

TOTAL ACUMULADO 120.667,38R$             182.510,05R$             349.610,26R$             511.590,70R$              736.704,52R$              927.752,52R$             

% PARCELA ACUMULADA 13,01% 19,67% 37,68% 55,14% 79,41% 100,00%
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