



## Cronograma Físico/Financeiro

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento/ Coordenadoria de Obras e Planejamento Físico

Obra: Construção de Bancadas e Prateleiras em MDF

Cliente: Universidade Federal de Pelotas - Faculdade de Nutrição

Endereço: Campus Anglo - Rua Gomes Carneiro, nº1, Bairro Porto

Cidade: Pelotas/ RS

set/2013

DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1 (30 d)				R\$ P1	PARCELA 2 (30 d)				R\$ P2	PARCELA 3 (30 d)				R\$ P3
		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	
1.1. Portas em MDF	R\$ 4.752,98					R\$ 1.901,19					R\$ 1.425,89					R\$ 1.425,89
		40%					30%					30%				
1.2. PRATALEIRAS EM MDF (branco TX)	R\$ 4.573,89					R\$ 1.829,56					R\$ 1.372,17					R\$ 1.372,17
		40%					30%					30%				
1.3 PORTAS/ PRATELEIRAS PARA BANCADA EM ALVENARIA	R\$ 119.043,30					R\$ 29.760,83					R\$ 59.521,65					R\$ 29.760,83
		25%					50%					25%				
1.4 BANCADAS - FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 47.858,22					R\$ 4.785,82					R\$ 21.536,20					R\$ 21.536,20
		10%				R\$ -	45%				R\$ -	45%				R\$ -
2.1. BANCADAS - TAMPOS EM GRANITO	R\$ 4.826,81					R\$ -					R\$ 2.413,40					R\$ 2.413,40
		0%					50%					50%				
TOTAL	R\$ 181.055,20					R\$ 38.277,39					R\$ 86.269,31					R\$ 56.508,49
% PARCELA	100%					21,14%					47,65%					31,21%
TOTAL ACUMULADO						R\$ 38.277,39					R\$ 124.546,71					R\$ 181.055,20
% PARCELA ACUMULADA						21,14%					68,79%					100,00%