
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4 R$ P5 R$ P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 67.961,35R$                 33.980,67R$             27.184,54R$              6.796,13R$                -R$                         -R$                         -R$                           

ESTRUTURA 7.409,69R$                   7.409,69R$                

BANCADAS 146.433,90R$               -R$                        -R$                         -R$                         73.216,95R$              73.216,95R$              -R$                           

PAREDES E DIVISÓRIAS 175.860,94R$               17.586,09R$             70.344,38R$              -R$                         87.930,47R$              -R$                         -R$                           

ESQUADRIAS DE MADEIRA 25.136,38R$                 -R$                        -R$                         25.136,38R$              -R$                         -R$                         -R$                           

 COBERTURAS 138.751,47R$               55.500,59R$             83.250,88R$              -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 892,45R$                      -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         892,45R$                     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 725,28R$                      -R$                        72,53R$                      652,75R$                   -R$                         -R$                         -R$                           

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 96.393,38R$                 -R$                        24.098,35R$              19.278,68R$              19.278,68R$              19.278,68R$              14.459,01R$                

REVESTIMENTOS 68.681,19R$                 -R$                        13.736,24R$              27.472,48R$              13.736,24R$              13.736,24R$              -R$                           

PISOS E PAVIMENTAÇÕES 167.524,14R$               -R$                        33.504,83R$              134.019,31R$            -R$                         -R$                         -R$                           

CANTONEIRAS , RODAPÉS, SOLEIRAS E 
PINGADEIRAS

5.045,40R$                   -R$                        -R$                         756,81R$                   2.774,97R$                1.513,62R$                -R$                           

ESPELHOS 815,22R$                      -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         815,22R$                     

PINTURA 108.227,21R$               -R$                        -R$                         -R$                         32.468,16R$              43.290,88R$              32.468,16R$                

CALÇADA 16.769,97R$                 -R$                        -R$                         -R$                         3.353,99R$                10.061,98R$              3.353,99R$                  

LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL 1.283,06R$                   -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.283,06R$                  

  

TOTAL 1.027.911,04R$            107.067,36R$           259.601,43R$            214.112,54R$            232.759,47R$            161.098,35R$            53.271,90R$                
% PARCELA 100% 10,42% 25,26% 20,83% 22,64% 15,67% 5,18%

TOTAL ACUMULADO 107.067,36R$           366.668,78R$            580.781,32R$            813.540,79R$            974.639,14R$            1.027.911,04R$           
% PARCELA ACUMULADA 10,42% 35,67% 56,50% 79,15% 94,82% 100,00%
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