- PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3
DESCRICAO R$ TOTAL (30 d) R$ P1 (30 d) R$ P2 (30 d) R$ P3
112[3]4 9 [10[11]12
Instalacdo da obra R$ 1.572,52 R$ 157252 - -
100%
Demolicdes/Retiradas R$ 1.733,14 R$ 1.213,20 519,94 -
70%
Estrutura de Concreto R$ 6.191,81 | R$  2.476,72 3.715,09 -
40%
Area externa/Casa de bombas |R$ 23.02821] | [ [ [R$ - 13.816,93 9.211,28
0%
Instalacéo hidrosanitéria R$ 4290975 [ | | |R$ - 17.163,90 25.745,85
0%
Instalacéo Elétrica R$ 8515971 [ | | |R$ - 42.579,85 42.579,85
0%
Limpeza Qa Obra e Verificacdo RS 1.209.68 RS i RS ] 1.209.68
final da Obra
0% 0% 100%
TOTAL R$ 161.804,82 R$  5.262,44 R$ 77.795,71 R$  78.746,67
% PARCELA 100% 3,25% 48,08% 48,67%
TOTAL ACUMULADO R$  5.262,44 R$ 83.058,14 R$ 161.804,82
% PARCELA ACUMULADA 3,25% 51,33% 100,00%




