
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Instalação da obra 1.572,52R$        1.572,52R$       -R$                -R$                 

2. Demolições/Retiradas 1.733,14R$        1.213,20R$       519,94R$          -R$                 

3. Estrutura de Concreto 6.191,81R$        2.476,72R$       3.715,09R$       -R$                 

4. Área externa/Casa de bombas 23.028,21R$      -R$                13.816,93R$     9.211,28R$        

5. Instalação hidrosanitária 42.909,75R$      -R$                17.163,90R$     25.745,85R$      

6. Instalação Elétrica 85.159,71R$      -R$                42.579,85R$     42.579,85R$      

7.
Limpeza da Obra e Verificação 

final da Obra
1.209,68R$        -R$                -R$                1.209,68R$        

TOTAL 161.804,82R$   5.262,44R$       77.795,71R$     78.746,67R$      

% PARCELA 100% 3,25% 48,08% 48,67%

TOTAL ACUMULADO 5.262,44R$       83.058,14R$     161.804,82R$    

% PARCELA ACUMULADA 3,25% 51,33% 100,00%
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