
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO

OBRA: HOSPITAL ESCOLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 60 90 120 150  R$ 180 210  R$ 240  R$ 

1.069.773,43             
6,56% 10% 106.977,34             7% 74.884,14               7% 74.884,14                  7% 74.884,14                7% 74.884,14               7% 74.884,14               8% 85.581,87               8% 85.581,87                

41.194,46                  
0,25% 100% 41.194,46               -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

2.256.282,97             
13,84% 20% 451.256,59             35% 789.699,04             25% 564.070,74                20% 451.256,59              -                          -                          -                          -                           

220.427,02                
1,35% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

606.526,37                
3,72% -                          10% 60.652,64               30% 181.957,91                60% 363.915,82              -                          -                          -                          -                           

4.115,40                    
0,03% -                          -                          -                             40% 1.646,16                  60% 2.469,24                 -                          -                          -                           

232.276,71                
1,42% -                          -                          50% 116.138,36                30% 69.683,01                20% 46.455,34               -                          -                          -                           

2.001.299,35             
12,28% -                          -                          5% 100.064,97                10% 200.129,94              30% 600.389,81             20% 400.259,87             25% 500.324,84             10% 200.129,94              

26.125,33                  
0,16% -                          -                          -                             -                           -                          40% 10.450,13               60% 15.675,20               -                           

559.159,84                
3,43% -                          -                          -                             -                           50% 279.579,92             30% 167.747,95             20% 111.831,97             -                           

229.023,93                
1,40% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          15% 34.353,59                

687.271,24                
4,22% -                          -                          -                             -                           25% 171.817,81             30% 206.181,37             20% 137.454,25             15% 103.090,69              

31.859,01                  
0,20% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

582.510,51                
3,57% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          25% 145.627,63              

95.714,65                  
0,59% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

252.097,98                
1,55% -                          -                          -                             -                           -                          30% 75.629,39               40% 100.839,19             30% 75.629,39                

10.770,03                  
0,07% -                          -                          15% 1.615,50                    20% 2.154,01                  20% 2.154,01                 25% 2.692,51                 20% 2.154,01                 -                           

420.419,86                
2,58% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          20% 84.083,97                

1.017.781,47             
6,24% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          5% 50.889,07                

604.150,74                
3,71% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

185.721,77                
1,14% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

95.285,13                  
0,58% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

621.182,97                
3,81% -                          -                          -                             -                           5% 31.059,15               10% 62.118,30               10% 62.118,30               15% 93.177,45                

38.442,75                  
0,24% -                          -                          -                             -                           -                          100% 38.442,75               -                          -                           

50.904,67                  
0,31% -                          -                          -                             -                           -                          100% 50.904,67               -                          -                           

1.802.281,85             
11,05% -                          -                          -                             -                           3% 54.068,46               8% 144.182,55             12% 216.273,82             15% 270.342,28              

81.125,56                  
0,50% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

43.031,14                  
0,26% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

319.950,47                
1,96% -                          -                          -                             -                           -                          -                          10% 31.995,05               15% 47.992,57                

1.519.670,46             
9,32% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

114.847,70                
0,70% -                          -                          -                             -                           -                          10% 11.484,77               15% 17.227,16               25% 28.711,93                

409.785,03                
2,51% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

38.875,64                  
0,24% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

33.643,45                  
0,21% -                          -                          -                             -                           -                          -                          -                          -                           

TOTAL 16.303.528,89           599.428,40             925.235,82             1.038.731,62             1.163.669,67           1.262.877,87          1.244.978,40          1.281.475,64          1.219.610,37           
% PARCELA 3,68% 5,68% 6,37% 7,14% 7,75% 7,64% 7,86% 7,48%

TOTAL ACUMULADO 599.428,40             1.524.664,21          2.563.395,83             3.727.065,50           4.989.943,37          6.234.921,77          7.516.397,42          8.736.007,79           
% PARCELA ACUMULADA 3,68% 9,35% 15,72% 22,86% 30,61% 38,24% 46,10% 53,58%

Curitiba, 23 de Abril de 2015

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D

As Built Engenharia de Projetos Ltda.

PARCELA 5 PARCELA 7 PARCELA 8PARCELA 3 PARCELA 6

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 PAVIMENTAÇÃO

PARCELA 4

1
SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E 
ADMINISTRAÇÃO

2 DEMOLIÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL 
PARCELA 1 PARCELA 2

5 FUNDAÇÕES

6 FUNDAÇÃO SUBESTAÇÃO

7 FUNDAÇÃO SALA DO BANKER

8 ESTRUTURA DE CONCRETO

9 ESTRUTURA CONCRETO SUBESTAÇÃO

10
ESTRUTURA CONCRETO SALA DO 
BANKER

11 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA

12 PAREDES E PAINÉIS

13 BANCADAS

31
INSTALAÇÕES DE GASES E 
EQUIPAMENTOS

15 SERRALHERIA

29 LÓGICA E TELEFONIA

28 PCI - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

27
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 

25
CISTERNA DE CONCRETO PARA ÁGUAS 
POTÁVEL, DIMENSÕES EXTERNAS: 9,70 

24
CISTERNA DE CONCRETO PARA 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS 

23
INSTALAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS

14 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

33 PAISAGISMO

34 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

30
HVAC - AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E 
AR CONDICIONADO

32 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19 REVESTIMENTO PAREDE / FORRO

18 FORROS

22 ACESSORIOS

21 PINTURA

16 COBERTURA

17 IMPERMEABILIZAÇÃO

20 REVESTIMENTO DE PISO
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1.017.781,47             
6,24%
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3,81%
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0,24%
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0,31%
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11,05%
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0,50%
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0,26%
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1,96%
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9,32%
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2,51%

38.875,64                  
0,24%
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TOTAL 16.303.528,89           
% PARCELA
TOTAL ACUMULADO
% PARCELA ACUMULADA
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3 MOVIMENTO DE TERRA

4 PAVIMENTAÇÃO

1
SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E 
ADMINISTRAÇÃO

2 DEMOLIÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL 

5 FUNDAÇÕES

6 FUNDAÇÃO SUBESTAÇÃO

7 FUNDAÇÃO SALA DO BANKER

8 ESTRUTURA DE CONCRETO

9 ESTRUTURA CONCRETO SUBESTAÇÃO

10
ESTRUTURA CONCRETO SALA DO 
BANKER

11 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA

12 PAREDES E PAINÉIS

13 BANCADAS

31
INSTALAÇÕES DE GASES E 
EQUIPAMENTOS

15 SERRALHERIA

29 LÓGICA E TELEFONIA

28 PCI - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

27
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 

25
CISTERNA DE CONCRETO PARA ÁGUAS 
POTÁVEL, DIMENSÕES EXTERNAS: 9,70 

24
CISTERNA DE CONCRETO PARA 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS 

23
INSTALAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS

14 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

33 PAISAGISMO

34 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

30
HVAC - AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E 
AR CONDICIONADO

32 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19 REVESTIMENTO PAREDE / FORRO

18 FORROS

22 ACESSORIOS

21 PINTURA

16 COBERTURA

17 IMPERMEABILIZAÇÃO

20 REVESTIMENTO DE PISO

270 300 330  R$ 360 390  R$ 420  R$ 

8% 85.581,87                8% 85.581,87                  8% 85.581,87                   6% 64.186,41                  5% 53.488,67                 4% 42.790,94                        

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             15% 33.064,05                   30% 66.128,11                  45% 99.192,16                 10% 22.042,70                        

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

30% 68.707,18                30% 68.707,18                  25% 57.255,98                   -                             -                            -                                   

10% 68.727,12                -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           100% 31.859,01                  -                             -                             -                            -                                   

35% 203.878,68              40% 233.004,20                -                             -                             -                            -                                   

20% 19.142,93                35% 33.500,13                  35% 33.500,13                   10% 9.571,47                    -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

30% 126.125,96              30% 126.125,96                20% 84.083,97                   -                             -                            -                                   

15% 152.667,22              25% 254.445,37                30% 305.334,44                 25% 254.445,37                -                            -                                   

-                           15% 90.622,61                  25% 151.037,69                 35% 211.452,76                25% 151.037,69               -                                   

-                           -                             -                             20% 37.144,35                  50% 92.860,89                 30% 55.716,53                        

-                           -                             -                             -                             -                            100% 95.285,13                        

18% 111.812,93              15% 93.177,45                  12% 74.541,96                   10% 62.118,30                  5% 31.059,15                 -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             -                            -                                   

20% 360.456,37              17% 306.387,91                15% 270.342,28                 10% 180.228,19                -                            -                                   

-                           -                             -                             100% 81.125,56                  -                            -                                   

-                           -                             -                             100% 43.031,14                  -                            -                                   

20% 63.990,09                20% 63.990,09                  20% 63.990,09                   15% 47.992,57                  -                            -                                   

25% 379.917,62              30% 455.901,14                20% 303.934,09                 15% 227.950,57                10% 151.967,05               -                                   

20% 22.969,54                20% 22.969,54                  10% 11.484,77                   -                             -                            -                                   

-                           -                             -                             -                             50% 204.892,52               50% 204.892,52                      

-                           -                             -                             -                             -                            100% 38.875,64                        

-                           -                             -                             -                             -                            100% 33.643,45                        

1.663.977,52           1.866.272,46             1.474.151,33              1.285.374,78             784.498,11               493.246,91                      
10,21% 11,45% 9,04% 7,88% 4,81% 3,03%

10.399.985,31         12.266.257,77           13.740.409,10            15.025.783,87           15.810.281,98          16.303.528,89                 
63,79% 75,24% 84,28% 92,16% 96,97% 100,00%

PARCELA 12 PARCELA 13 PARCELA 14PARCELA 11PARCELA 9 PARCELA 10


