REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ORGAMENTO: CONSTRUCAO DE EDIFICAGAO
OBRA: HOSPITAL ESCOLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
= PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA 6 PARCELA 7 PARCELA 8
ITEM |DESCRIGA R$ TOTAL
SCRIGAO VI 30 60 90 120 150 R$ 180 210 R$ 240 R$
4 SERVICOS TECNICOS, INICIAIS E 1.069.773,43
ADMINISTRAGAO 6,56%| 10% 106.977,34 7% 74.884,14 7% 74.884,14 7% 74.884,14 | 7% 74.884,14 7% 74.884,14 | 8% 85.581,87 | 8% 85.581,87
- 41.194,46
2 DEMOLICOES 0,25%| 100% 41.194,46 - - - - - - -
2.256.282,97
3 MOVIMENTO DE TERRA 13,84%|  20% 451.256,59 35% 789.699,04 25% 564.070,74 20% 451.256,59 - - - -
N 220.427,02
4 |PAVIMENTACRO [E I : : : : : : :
- 606.526,37
5 FUNDAGOES 3,72% - 10% 60.652,64 30% 181.957,91 60% 363.915,82 - - - -
- - 4.115,40
6 FUNDAGAO SUBESTACAO 0,03% - - - 40% 1.646,16 | 60% 2.469,24 - - -
N 232.276,71
7 FUNDAGAO SALA DO BANKER 1,42% - - 50% 116.138,36 30% 69.683,01 | 20% 46.455,34 - - -
2.001.299,35
8 ESTRUTURA DE CONCRETO 12,28% - - 5% 100.064,97 10% 200.129,94 | 30% 600.389,81 20% 400.259,87 | 25% 500.324,84 | 10% 200.129,94
N 26.125,33
9 ESTRUTURA CONCRETO SUBESTAGAO 0,16% - - - - - 40% 10.450,13 | 60% 15.675,20 -
10 ESTRUTURA CONCRETO SALA DO 559.159,84
BANKER 3,43% - - - - 50% 279.579,92 30% 167.747,95 | 20% 111.831,97 -
11 ESTRUTURA METALICA COBERTURA 229.023,93
1,40% - - - - - - - 15% 34.353,59
: 687.271,24
12 PAREDES E PAINEIS 4,22% - - - - 25% 171.817,81 30% 206.181,37 | 20% 137.454,25 | 15% 103.090,69
31.859,01
13 BANCADAS 0.20% ) i i i i i i i
582.510,51
14 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 357% ) ) i i i i i 5% 145.627,63
95.714,65
15  |SERRALHERIA 0.80% ) ) ) ) )
252.097,98
16 |COBERTURA 1,55% - - 75.629,39
- 10.770,03
17 |IMPERMEABILIZACAO 0,07% - - 2.154,01 2.154,01 2.692,51
420.419,86
18 FORROS 2.56% i i i i i i i
19 REVESTIMENTO PAREDE / FORRO 1.01 7'7212’23/ ) ) ) i i i i
20 REVESTIMENTO DE PISO 604'1207{:‘/ - - - - - - - -
185.721,77
21 PINTURA 114% ) ) i i i i i -
95.285,13
22  |ACESSORIOS 0.56% i i i i
23 INSTALAGOES DE AGUA 621.182,97
FRIA/ESGOTO/AGUAS PLUVIAIS 3,81% - - - - 10% 62.118,30
5q |CISTERNA DE CONCRETO PARA 38.442,75
APROVEITAMENTO DE AGUAS 0,24% - - - - - 100% 38.442,75 - -
o5  |CISTERNA DE CONCRETO PARA AGUAS 50.904,67
POTAVEL, DIMENSOES EXTERNAS: 9,70 0,31% - - - - 100% 50.904,67
~ . 1.802.281,85
26 |INSTALACOES ELETRICAS 11,05% - - - - 54.068,46 144.182,55
o7  |SPDA-SISTEMADE PROTECAO 81.125,56
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - 0,50% - - - - - - - -
28 [PCI- PROTEGAO CONTRA INCENDIO = ) ) ) ) ) ) ) )
] 319.950,47
% LOGICA E TELEFONIA 1,96% - - - - - - 10% 31.995,05 | 15% 47.992,57
30 |HVAC - AQUECIMENTO, VENTILACAO E 1.519.670,46
AR CONDICIONADO 9,32% - - - - - - - -
a1 INSTALACOES DE GASES E 114.847,70
EQUIPAMENTOS 0,70% - - - - - 10% 11.484,77 | 15% 17.227,16 | 25% 28.711,93
32  |INSTALAGOES ESPECIAIS 409'7255’?3/ ) ) ) ) ) ) ) |
38.875,64
33 PAISAGISMO 0.04% ) i i i i i i -
34  |SERVICOS COMPLEMENTARES 33'6332"1‘f/ ) ) ) ) ) ) ) )
TOTAL 16.303.528,89 599.428,40 925.235,82 1.038.731,62 1.163.669,67 1.262.877,87 1.244.978,40 1.281.475,64 1.219.610,37
%PARCELA 3,68% 5,68% 6,37% 7,14% 7,75% 7,64% 7,86% 7,48%
TOTAL ACUMULADO 599.428,40 1.524.664,21 2.563.395,83 3.727.065,50 4.989.943,37 6.234.921,77 7.516.397,42 8.736.007,79 |
%PARCELA ACUMULADA 3,68% 9,35% 15,72% 22,86% 30,61% 38,24% 46,10% 53,58%|
Curitiba, 23 de Abril de 2015
Eng® Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
As Built Engenharia de Projetos Ltda.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ORGAMENTO: CONSTRUCAO DE EDIFICAGAO
OBRA: HOSPITAL ESCOLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM |DESCRIGAO R$ TOTAL PARCELA 9 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12 PARCELA 13 PARCELA 14
270 300 330 R$ 360 390 R$ 420 R$
1 SERVICOS TECNICOS, INICIAIS E 1.069.773,43
ADMINISTRAGCAO 6,56% 8% 85.581,87 8% 85.581,87 | 8% 85.581,87 6% 64.186,41 | 5% 53.488,67 | 4% 42.790,94

- 41.194,46

2 DEMOLICOES 0.25% i i . . . .
2.256.282,97

3 MOVIMENTO DE TERRA 15.64% i i i i . .
- 220.427,02

4 PAVIMENTACAO 1,35% - - 15% 33.064,05 30% 66.128,11 | 45% 99.192,16 | 10% 22.042,70

- 606.526,37

5 FUNDAGOES 3.72% i i i . ) .
6 FUNDAGAO SUBESTAGCAO 411540

0,03% - - - - - -

7 FUNDAGAO SALA DO BANKER 232‘236‘;; 7 i i i i . .
8 ESTRUTURA DE CONCRETO 2.001.299,35

12,28% - - - - - -

9 ESTRUTURA CONCRETO SUBESTAGAO 26.1 351:3; i i i i . .
10 ESTRUTURA CONCRETO SALA DO 559.159,84

BANKER 3,43% - - - - - -
] 229.023,93

11 ESTRUTURA METALICA COBERTURA 140% 30% 68.707.18 | 25% 57.255.98 i . .
- 687.271,24

12 PAREDES E PAINEIS 40| 10% 68.727.12 i . . .
31.859,01

13 BANCADAS 0.20% i . . .
582.510,51

14 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 357%

95.714,65
0,59% 20% 19.142,93 35% 33.500,13 | 35% 33.500,13 10% 9.571,47 - -
252.097,98
1,65% - - - - - R
10.770,03
0,07% - - - - - R
420.419,86
2,58%
1.017.781,47
6,24% 15% 152.667,22
604.150,74

15 SERRALHERIA

16 COBERTURA

17 IMPERMEABILIZACAO

18 FORROS

126.125,96 84.083,97

19 REVESTIMENTO PAREDE / FORRO

254.445,37

20 REVESTIMENTO DE PISO

3,71% - 15% 90.622,61 25% 151.037,69 35% 211.452,76 25% 151.037,69
185.721,77
2 PINTURA 1,14% - - - 20% 37.144,35 50% 92.860,89 55.716,53
95.285,13
2 ACESSORIOS 0,58% 100% 95.285,13
23 INSTALAGOES DE AGUA 621.182,97
FRIA/ESGOTO/AGUAS PLUVIAIS 3,81%| 18% 111.812,93 15% 93.177,45 12% 74.541,96 10% 62.118,30 5% 31.059,15 -
24 CISTERNA DE CONCRETO PARA 38.442,75
APROVEITAMENTO DE AGUAS 0,24% - - - - - -
25 CISTERNA DE CONCRETO PARA AGUAS 50.904,67
POTAVEL, DIMENSOES EXTERNAS: 9,70 0,31% - - - - - -
- . 1.802.281,85
% INSTALACOES ELETRICAS 11,05%|  20% 360.456,37 17% 306.387,91 15% 270.342,28 180.228,19 - -
27 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO 81.125,56
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - 0,50% - - - 100% 81.125,56 - -
- - 43.031,14
28 PCI - PROTECAO CONTRA INCENDIO 0.26% 100% 43.031,14 i i

319.950,47

29 LOGICA E TELEFONIA 1.96%

20% 63.990,09 20% 63.990,09 20% 63.990,09 15% 47.992,57

20 |FVAC - AQUECINENTO, VENTILAGAO E 1.519.670,46
AR CONDICIONADO 9.32%|  25% 379.917,62 |  30% 455.901,14 | 20% 303.934,00 | 15% 227.95057 | 10% 151.967,05 -
57 |NSTALAGGES DE GASES E 114.847,70
EQUIPAMENTOS 0.70%|  20% 22.969,54 |  20% 22.96954 |  10% 11.484,77 - - -
32 |INSTALAGOES ESPECIAIS 409'7'52'55’?3/ ) ) ) )
38.875,64
33 |PAISAGISMO e ] ] ] )
33.64345
4 |SERVI MPLEMENTARE s
34 |SERviCos co s 0.21% . . - - -~ [ 100% 33.643,45
TOTAL 16.303.528,89 1.663.977,52 1.866.272,46 1.474.151,33 1.285.374,78 784.498,11 493.246,91
%PARCELA 10,21% 11,45% 9,04% 7.88% 4.81% 3,03%
TOTAL ACUMULADO 10.399.985,31 12.266.257,77 13.740.409,10 15.025.783,87 15.810.281,98 16.303.528,89
%PARCELA ACUMULADA 63,79% 75,24% 84,28% 92,16% 96.97% 100,00%

Curitiba, 23 de Abril de 2015

Eng® Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
As Built Engenharia de Projetos Ltda.




