

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			
REFORMA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MORFOLOGIA - INSTITUTO DE BIOLOGIA - CAMPUS DA SAÚDE			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
dez/17			
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA ÚNICA
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.194,14	R\$ 1.194,14
			100,00%
2	Retiradas e demolições	R\$ 859,80	R\$ 859,80
			3,00%
3	Instalações elétricas	R\$ 60.545,34	R\$ 60.545,34
			100,00%
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.339,58	R\$ 1.339,58
			100,00%
SUBTOTAL			R\$ 63.938,86
% PARCELA		100%	100%

17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (a medição deste item será proporcional a fatura do serviço efetivamente realizado, alterando o percentual apresentado na planilha)	R\$ 3.741,99	R\$ 3.741,99
			100,00%

TOTAL		R\$ 67.680,85	R\$ 67.680,85
% PARCELA		100%	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 67.680,85
% PARCELA ACUMULADA			100%

Marcelo Paula de Castro
CREA-RS 131474