
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4 R$ P5 R$ P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Instalação da Obra 15.562,94R$       15.562,94R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                     

Retiradas e Demolições 17.589,41R$       8.794,71R$         5.276,82R$         3.517,88R$         -R$                  -R$                  -R$                     

Instalação da Iluminação 477.611,73R$     -R$                  47.761,17R$       47.761,17R$       95.522,35R$       143.283,52R$     143.283,52R$        

TOTAL 510.764,08R$     24.357,65R$       53.038,00R$       51.279,06R$       95.522,35R$       143.283,52R$     143.283,52R$        

% PARCELA 100% 4,77% 10,38% 10,04% 18,70% 28,05% 28,05%

TOTAL ACUMULADO 24.357,65R$       77.395,64R$       128.674,70R$     224.197,04R$     367.480,56R$     510.764,08R$        

% PARCELA ACUMULADA 4,77% 15,15% 25,19% 43,89% 71,95% 100,00%
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