DESCRIQAO R$ TOTAL PARCELA 1 (20 d) R$ P1 PARCELA 2 (20 d) R$ P2 PARCELA 3 (20 d) R$ P3 PARCELA 4 (20 d) R$ P4 PARCELA 5 (20 d) R$ P5
s e[ 7]s 9 [1o]11]12 13]14]15] 16 171819 20
INSTALACAO DA OBRA R$ 3.766,43 3.766,43 R$ - R$ - R$ - R$ -
0% 0% 0% 0%
DEMOLICOES R$ 4.772,71 2.386,36 R$ 2.386,36 [T 1 R$ - [T 1 R$ - [ ] R$ -
50% 0% 0% 0%
COBERTURA R$ 51.925,19 - R$ 36.347,63 [ R$ 15.577,56 [ 1 1 R$ - [ ] R$ -
70% 30% 0% 0%
ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO | R$ 21.063,16 - [ [ ] R$ - [ T Tlrs 4.212,63 R$ 16.850,53 [ ] R$ -
0% 20% 80% 0%
ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 14.115,66 7.057,83 | R$ 7.057,83 [ 1 1 R$ - [ 1 1 R$ - [ ] R$ -
50% 0% 0% 0%
IMPERMEABILIZACAO R$ 2.999,00 - [ [ ] R$ - R$ 2.999,00 [ [ ] R$ - [ ] R$ -
0% 0% 0%
ALVENARIA R$ 3.839,01 767,80 | Rs 1.535,60 R$ 1.535,60 [T 1 R$ - L1 R$ -
40% 40% 0% 0%
ESQUADRIAS R$ 15.278,99 - [ [ ] R$ - [ | ] R$ - R$ 7.639,50 7.639,50
0% 0%
REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 13.473,84 - [ [ ] R$ - [ R$ 2.694,77 R$ 10.779,07 -
0% 20% 80% 0%
PAVIMENTACAO R$ 37.544,57 1877228 | | | |Rs - | |Rrs 93864 | | | [rs - RS 9.386,14
0% 25% 0%
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 38.070,39 7.614,08 R$ - R$ - 11.421,12 R$ 19.035,19
0% 0%
APARELHOS E METAIS R$ 970,27 R$ - R$ - - R$ 970,27 R$ - R$ -
0% 0% 100% 0% 0%
INSTALACAO ELETRICA R$ 15.991,52 [ [ ] R$ - [ [ ] R$ - [ | ] R$ - 7.995,76 7.995,76
0% 0% 0%
PINTURA R$ 20.509,64 [ T 1 R$ - L T 1 RS - R s 6.152,89 6.152,89 8.203,86
0% 0% 30%
PPCI R$ 1.326,88 [ 1 1 R$ - [ 1 1 R$ - [ 1 1 R$ - - 1.326,88
0% 0% 0% 0%
LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL E
CONCLUSAO DA OBRA R$ 295,42 R$ - R$ - R$ - R$ - 295,42
0% 0% 0% 0% 100%
TOTAL RS 245.942,69 R$ 40.364,78 R$ 47.327,42 R$ 43.528,87 R$ 60.838,87 R$ 53.882,75
% PARCELA 100% 16,41% 19,24% 17,70% 24,74% 21,91%
TOTAL ACUMULADO R$ 40.364,78 R$ 87.692,20 R$ 131.221,07 R$ 192.059,94 R$ 245.942,69
% PARCELA ACUMULADA 16,41% 35,66% 53,35% 78,09% 100,00%




