DESCRICAO R$ TOTAL PARCELA 1 (30 d) R$ P1 PARCELA 2 (30 d) R$ P2 PARCELA 3 (30 d) R$ P3 PARCELA 4 (30 d) R$ P4 PARCELA 5 (30 d) R$ P5 PARCELA 6 (30 d) R$ P6
13 | 14| 15| 16
Instalagdo da obra R$ 52.832,15 52.832,15 R$ - - R$ - - -
[ 000% ___|R$ - | 000% | - 0,00% [ 000% | -
Demoli¢des/Retiradas R$ 22.089,27 22.089,27 R$ - - R$ - - -
[ 000% | R$ - | 000% | - 0,00% [ 000% | -
Paredes/Paineis R$ 95.300,52 28.590,16 R$ 28.590,16 38.120,21 R$ - - -
| 3000% | R$ - [ 40% | - 0,00% 0% -
Revestimentos de parede R$ 37.594,03 - R$ 7.518,81 7.518,81 R$ 7.518,81 15.037,61 -
| 2000% | R$ - [ 20% | E 20,00% [ 40% | -
Esquadrias R$ 141.355,64 - R$ - 42.406,69 R$ 42.406,69 56.542,26 -
| 000% | R$ - | 3000% | - 30,00% [ 40,00% | -
Instalacdo hidrosanitaria R$ 7.684,00 - R$ - 2.305,20 R$ 2.305,20 3.073,60 -
| 000% | R$ - | 3000% | - 30,00% [ 40,00% | -
Pavimentacdo R$ 112.865,96 - R$ - 33.859,79 R$ 56.432,98 22.573,19 -
| 000% | R$ - [ 30% | - 50,00% [ 20% | -
Aparelhos Sanitarios e Metais R$ 21.440,44 - R$ - - R$ - 10.720,22 10.720,22
| 000% | R$ - | 000% | - 0,00% | 50.00% | -
Instalacdes elétricas R$ 211.088,87 - R$ - - R$ 42.217,77 84.435,55 84.435,55
0% _____|Rs$ - % | - 20,00% [ 40.00% | -
Forro de gesso acartonado R$ 36.996,61 - R$ - - R$ 11.098,98 18.498,30 7.399,32
| 000% [rs | oo% | : 30,00% - 5000% :
Pintura R$ 71.165,45 - R$ - - R$ - 14.233,09 56.932,36
[ 000% | R$ - | 000% | - 0,00% [ 2000% | -
Programagcéo Visual R$ 20.022,92 - R$ - - R$ - - 20.022,92
[ 000% | R$ - | 000% | - 0,00% [ 000% | -
Instalagdo contra incéndio - PCI R$ 10.594,57 - R$ - - R$ - - 10.594,57
[ 000% | R$ - % | - 0,00% 0% -
Cobertura R$ 85.779,03 17.155,81 R$ 25.733,71 42.889,52 R$ - - -
| 3000% | R$ - | 5000% | - 0,00% [ 000% | -
Limpeza da obra e verificacdo final R$ 943,07 R$ - - 943,07
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%| R$ -
TOTAL R$ 927.752,52 R$ 120.667,38 R$ 61.842,67 R$ 167.100,21 R$ 161.980,43 R$ 225.113,82 R$ 191.048,01
% PARCELA 100% 13,01% 6,67% 18,01% 17,46% 24,26% 20,59%
TOTAL ACUMULADO R$ 120.667,38 R$ 182.510,05 R$ 349.610,26 R$ 511.590,70 R$ 736.704,52 R$ 927.752,52
% PARCELA ACUMULADA 13,01% 19,67% 37,68% 55,14% 79,41% 100,00%




