CONSTRUCAO DO PREDIO DA METEOROLOGIA - PRIMEIRA FASE ( ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO E COBERTURA)
CAMPUS CAPAO DO LEAO
CRONOGRAMA

PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5
DESCRIGAO (30 DIAS) (60 DIAS) (90 DIAS) (120 DIAS) (150 DIAS)

R$ R$ R$ R$ R$

SERVICOS PRELIMINARES E

TECNICOS 2,62 70.532,26 100,00 70.532,26

Projeto Executivo Estrutural 0,75 20.223,00| 100,00 20.223,00

MOVIMENTO DE TERRA 1,10 29.713,38| 100,00 29.713,38

INFRA-ESTRUTURAIFUNDACOES 6,49 174.576,77| 30,00 52.373,03| 70,00 122.203,74

SIMPLES

SUPRAESTRUTURA 75,51 2.031.117,83 10,00 203.111,78 40,00 812.447,13 50,00 1.015.558,92

TUBULACAO ELETRICA E LOGICA 0,12 3.281,52 100,00 3.281,52

IMPERMEABILIZAGAO TERRACOS E 1,09 29.400,52 50,00 14.700,26 50,00 14.700,26

CALHAS

COBERTURA 6,36 171.143,05 50,00 85.571,53 50,00 85.571,53

ESGOTO PLUVIAL 0,23 6.119,58 50,00 3.059,79 50,00 3.059,79

LIMPEZA FINAL 0,19 5.238,00| 20,00 1.047,60| 20,00 1.047,60 20,00 1.047,60| 20,00 1.047,60 20,00 1.047,60
Total Mensal Servigos realizados 2.541.345,91 173.889,27 329.644,64 . 1.119.938,09

ADMINISTRAGAO LOCAL

A medic&o deste item sera proporcional a 5,52 148.555,36 | 6,84% 10.164,76 | 12,97% 19.269,51| 32,01% 47.553,15| 44,07% 65.466,42 4,11% 6.101,53

fatura do servigo efetivamente realizado

TOTAL GERAL 2.689.901,27 184.054,04 348.914,15 861.047,88 1.185.404,51 110.480,70

TOTAL ACUMULADO 184.054,04 532.968,18 1.394.016,06 2.579.420,57 2.689.901,27

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto
CREA 081.794
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