
% R$ % R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ 

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

TÉCNICOS
        2,62 70.532,26 100,00         70.532,26 

Projeto Executivo Estrutural         0,75          20.223,00 100,00         20.223,00 

MOVIMENTO DE TERRA         1,10          29.713,38 100,00         29.713,38 

INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES 

SIMPLES
        6,49        174.576,77 30,00         52.373,03 70,00     122.203,74 

SUPRAESTRUTURA       75,51     2.031.117,83 10,00     203.111,78 40,00           812.447,13 50,00    1.015.558,92 

TUBULAÇÃO ELÉTRICA  E LÓGICA         0,12            3.281,52 100,00         3.281,52 

IMPERMEABILIZAÇÃO TERRAÇOS E 

CALHAS
        1,09          29.400,52 50,00         14.700,26 50,00         14.700,26 

COBERTURA         6,36        171.143,05 50,00         85.571,53 50,00         85.571,53 

ESGOTO PLUVIAL         0,23            6.119,58 50,00           3.059,79 50,00           3.059,79 

LIMPEZA FINAL         0,19            5.238,00 20,00           1.047,60 20,00         1.047,60 20,00               1.047,60 20,00           1.047,60 20,00           1.047,60 

Total Mensal Serviços realizados       94,48     2.541.345,91 173.889,27     329.644,64           813.494,73    1.119.938,09       104.379,18 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL                          

A medição deste item será proporcional a 

fatura do serviço efetivamente realizado

        5,52        148.555,36 6,84%         10.164,76 12,97%       19.269,51 32,01%             47.553,15 44,07%         65.466,42 4,11%           6.101,53 

TOTAL GERAL     100,00     2.689.901,27       184.054,04     348.914,15           861.047,88    1.185.404,51       110.480,70 

TOTAL ACUMULADO       184.054,04     532.968,18        1.394.016,06    2.579.420,57    2.689.901,27 

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto

CREA 081.794

PARCELA 4


(30 DIAS) (60 DIAS) (90 DIAS) (120 DIAS) (150 DIAS)

 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA METEOROLOGIA - PRIMEIRA FASE ( ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E COBERTURA)

CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

 CRONOGRAMA

PARCELA 5


DESCRIÇÃO  TOTAL 

PARCELA 1
 PARCELA 2
 PARCELA 3
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