UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
REFORMA ELETRICA DO PREDIO DA MORFOLOGIA - INSTITUTO DE BIOLOGIA - CAMPUS DA SAUDE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
dez/17
ITEM DESCRIGCAO RS TOTAL PARCELA UNICA
RS 1.194,14
1 Servigos Preliminares RS 1.194,14 100,00%
RS 859,80
2 Retiradas e demolicdes RS 859,80 3,00%
RS 60.545,34
3 Instalagdes elétricas RS 60.545,34 100,00%
RS 1.339,58
4 SERVICOS FINAIS RS 1.339,58 100,00%
SUBTOTAL RS 63.938,86
% PARCELA 100% 100%
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (a medig3o deste item serd RS 3.741,99
17 proporcional a fatura do servigo efetivamente realizado, alterando o| RS 3.741,99 100,00%
percentual apresentado na planilha) _
TOTAL RS 67.680,85 | RS 67.680,85
% PARCELA 100% 100%
TOTAL ACUMULADO RS 67.680,85
% PARCELA ACUMULADA 100%
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